



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

| | |
|------------------------------|-------------------|
| DETERMINAZIONE N. | 279 |
| Data di registrazione | 18/06/2022 |

Originale

Oggetto:

OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - CIG 89017894AB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL VI.RA. DI GEOM. RAFFAELE CONTE

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO, AMBIENTE, PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, SUE E SUAP

RICHIAMATE:

1. la determinazione n. 353 del 16/08/2021 ad oggetto "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA";
2. la determinazione n. 356 del 17/08/2021 ad oggetto "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO PER LA CREAZIONE DI SPAZI COLLETTIVI MEDIANTE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - STUDIO ARCH. STEFANO CORNACCHINI - CIG 88416307E3 - CUP E75F21000600004";
3. la determinazione n. 367 del 17/08/2021 ad oggetto "COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - GEOM. EMMANUELE CARLONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG 8845809084 - CUP E75F21000600004";
4. la deliberazione della giunta comunale ad oggetto "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO";
5. la determinazione n. 401 del 14/09/2021 ad oggetto "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - CIG 89017894AB - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL VI.RA. DI GEOM. RAFFAELE CONTE" con cui si aggiudicava alla Ditta EDIL



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

VI.RA. di Geom. Raffaele Conte l'esecuzione dei lavori in oggetto al costo di 54.725,00 €, oltre 1.650,00 € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di 56.375,00 €, oltre IVA di legge;

6. la determinazione n. 431 del 02/10/2021 ad oggetto "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 – DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI RELATIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE E CONTRIBUZIONE ANAC STAZIONE APPALTANTE";
7. la determinazione n. 584 del 06/12/2021 ad oggetto "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO PER LA CREAZIONE DI SPAZI COLLETTIVI MEDIANTE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - CUP E75F21000600004 - CIG 88416307E3 - LIQUIDAZIONE ARCH. STEFANO CORNACCHINI";
8. la determinazione n. 69 del 03/02/2022 ad oggetto "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - CIG 89017894AB - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC";
9. la determinazione n. 244 del 26/05/2022 ad oggetto "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - RETTIFICA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO"

VISTO il quadro economico dell'opera in oggetto rideterminato da ultimo con determinazione n. 244 del 26/05/2022 e di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO | |
|---|--------------------|
| | Importo |
| A) OPERE | |
| A1) Opere edilizie | 36.025,37 € |
| A2) Opere di abbattimento delle barriere architettoniche | 18.699,63 € |
| Totale lavorazioni | 54.725,00 € |
| A3) Oneri per la sicurezza | 1.650,00 € |
| TOTALE OPERE | 56.375,00 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1) Spese tecniche compresa cassa previdenziale | |
| B1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori (compresa cassa previdenziale al 4%) | 5.096,00 € |
| B1.2) Coordinamento per la sicurezza (compresa cassa previdenziale al 5%) | 1.680,00 € |
| TOTALE SPESE TECNICHE | 6.776,00 € |
| B2) Fondo attività tecniche interne | |
| B2.1) Incentivi per lo svolgimento di attività tecniche | 0,00 € |
| B2.2) Fondo per l'innovazione | 0,00 € |
| TOTALE FONDO ATTIVITA' TECNICHE INTERNE | 0,00 € |
| B3) Contributo ANAC | 30,00 € |



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

| | |
|--|--------------------|
| B4) Spese pubblicazione | 0,00 € |
| B5) Opere in economia (comprehensive di IVA 22%) | 3.070,44 € |
| B6) Opere Impreviste < 5% (comprehensive di IVA 22%) | 2.711,99 € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 12.588,43 € |
| C) IMPOSTE E TASSE | |
| C7.1) IVA opere (22% di A1 + A3) | 8.288,58 € |
| C7.2) IVA opere (4% di A2) | 747,99 € |
| C7.3) IVA spese tecniche (22%) | 0,00 € |
| TOTALE IMPOSTE E TASSE | 9.036,57 € |
| TOTALE A+B+C | 78.000,00 € |

VISTI:

1. il contratto di repertorio 3892 del 15/02/2022 Serie: 1T Numero: 2013 del 18/02/2022;
2. il verbale di consegna dei lavori del 15/09/2022;
3. il verbale di sospensione dei lavori del 20/09/2022;
4. il verbale di ripresa dei lavori del 16/02/2022;
5. il verbale di sospensione dei lavori del 22/03/2022;
6. il verbale di ripresa dei lavori del 25/03/2022;

VISTI:

1. lo stato di avanzamento dei lavori n. 1, di prot. 5013 del 07/04/2022 e prot. 6934 del 13/05/2022 del 15/05/2022, redatto dall'arch. Stefano Cornacchini qualità di progettista e direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa per i lavori eseguiti fino al 06/04/2022 pari a € 43.659,22 oltre € 1.316,36 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così per complessivi € 44.975,58 oltre IVA 4% e 22% di legge composto dai seguenti elaborati:
 - stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 06/04/2022;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
2. il certificato di pagamento n. 1 a tutto il 06/04/2022 che ammonta a € 44.757,29, detratto della ritenuta 0,5% pari a € 218,29, oltre IVA 4% e 22% di legge così per complessivi € 51.349,52;
3. la fattura n. 0000001/PA del 30/05/2022, di prot. 8190 del 09/06/2022, emessa dalla ditta EDIL VI.RA. di Geom. Raffaele Conte, via Guglielmo Oberdan n 10 a San Marcellino (CE) - C.F. CNTRFL93P14B963P e P.IVA.: 03994890618, di importo pari a € 10.000,00 oltre IVA 22% di legge così per complessivi € 12.200,00 quale acconto sullo stato di avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 06/04/2022;

RITENUTO di dover procedere:

1. ad approvazione dello stato di avanzamento dei lavori n. 1, di prot. 5013 del 07/04/2022 e prot. 6934 del 13/05/2022 del 15/05/2022, redatto dall'arch. Stefano Cornacchini qualità di progettista e direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa per i lavori eseguiti fino al 06/04/2022 pari a € 43.659,22 oltre € 1.316,36 quali oneri della sicurezza



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

non soggetti a ribasso così per complessivi € 44.975,58 oltre IVA 4% e 22% di legge composto dai seguenti elaborati:

- stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 06/04/2022;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
1. ad approvazione ed emissione del certificato di pagamento n. 1 a tutto il 06/04/2022 che ammonta a € 44.757,29, detratto della ritenuta 0,5% pari a € 218,29, oltre IVA 4% e 22% di legge così per complessivi € 51.349,52;
 2. a liquidazione della fattura n. 0000001/PA del 30/05/2022, di prot. 8190 del 09/06/2022, emessa dalla ditta EDIL VI.RA. di Geom. Raffaele Conte, via Guglielmo Oberdan n 10 a San Marcellino (CE) - C.F. CNTRFL93P14B963P e P.IVA.: 03994890618, di importo pari a € 10.000,00 oltre IVA 22% di legge così per complessivi € 12.200,00 quale acconto sullo stato di avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 06/04/2022;

DATO ATTO:

1. che la ditta medesima ha comunicato i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136;
2. della regolarità contributiva della ditta EDIL VI.RA. di Geom. Raffaele Conte tramite acquisizione di DURC online prot. INPS_30448209 del 17/03/2022 con scadenza al 15/07/2022;
3. che il codice unico di progetto dell'opera risulta essere il seguente: CUP E75F21000600004;
4. che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: CIG 89017894AB;

DATO ATTO

1. che il soggetto sottoscrittore del presente atto riveste qualità di responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;
2. dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse che impediscano la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione della giunta comunale 17/12/2013, n. 129;
3. della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 8 del regolamento dei controlli interni;

VISTI:

1. l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
2. l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 che fissa le funzioni e responsabilità della dirigenza;
3. il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183 e 191 che stabiliscono le regole per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione di spese;
4. lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;
5. il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
6. la deliberazione della giunta comunale n. 95 del 02/11/2021 ad oggetto "SOSTITUZIONE E NOMINA R.U.P. PER APPALTI IN CORSO DI SVOLGIMENTO NEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO, AMBIENTE, PATRIMONIO";



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

7. il decreto sindacale n. 15 del 28/12/2021, relativo all'attribuzione di posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici, Manutentivo, Ambiente, Patrimonio, Pianificazione Urbanistica, edilizia privata SUE e SUAP;
8. il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/04/2022;
9. la deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 21/12/2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024";
10. la deliberazione del consiglio comunale n. 70 del 21/12/2021 ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024";
11. la deliberazione della giunta comunale n. 133 del 21/12/2021 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI NATURA FINANZIARIA PLURIENNALE 2022-2023-2024";
12. la deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 11/02/2022 ad oggetto "RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 6 DEL 21/01/2022 AVENTE AD OGGETTO "ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2022-2024";
13. la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 11/02/2022 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO N. 1 DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024";
14. la deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 11/02/2022 ad oggetto "VARIAZIONE DEL BILANCIO TRIENNALE 2022-2024";
15. la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 10/05/2021 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO N. 2 DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024";
16. la deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 11/05/2022 ad oggetto "VARIAZIONE DEL BILANCIO TRIENNALE 2022 – 2024. APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021 (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000)";
17. il D.lgs. 267/2000;
18. il D.lgs. 50/2016;
19. la legge 01/09/2020 n. 120;
20. il D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
21. il D.M. 49/2018;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. **DI APPROVARE** dello stato di avanzamento dei lavori n. 1, di prot. 5013 del 07/04/2022 e prot. 6934 del 13/05/2022 del 15/05/2022, redatto dall'arch. Stefano Cornacchini qualità di progettista e direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa per i lavori eseguiti fino al 06/04/2022 pari a € 43.659,22 oltre € 1.316,36 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così per complessivi € 44.975,58 oltre IVA 4% e 22% di legge composto dai seguenti elaborati:
 - stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 06/04/2022;
 - registro di contabilità;



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

- sommario del registro di contabilità;
- 2. **DI APPROVARE ED EMETTERE** il certificato di pagamento n. 1 a tutto il 06/04/2022 che ammonta a € 44.757,29, detratto della ritenuta 0,5% pari a € 218,29, oltre IVA 4% e 22% di legge così per complessivi € 51.349,52;
- 3. **DI ALLEGARE** al presente atto la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta EDIL VI.RA. di Geom. Raffaele Conte, via Guglielmo Oberdan n. 10 a San Marcellino (CE) - C.F. CNTRFL93P14B963P e P.IVA.: 03994890618, la fattura n. 0000001/PA del 30/05/2022, di prot. 8190 del 09/06/2022, di importo pari a € 10.000,00 oltre IVA 22% di legge così per complessivi € 12.200,00 quale acconto sullo stato di avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 06/04/2022 sul conto corrente indicato dal beneficiario;
- 5. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma pari a € 12.200,00 trova copertura finanziaria all'impegno 25629 della voce 6130, capitolo 1052, articolo 24905, codice 01.05.2 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (ART. 30 COMMA 2 LETT. B LEGGE 58/2019) - (Ex.01052.02.4905) del bilancio triennale 2022-2024, esercizio 2022;
- 6. **DI AVER VALUTATE** tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/04/2022;
- 7. **DI DARE ATTO:**
 - dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse che impediscano la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione della giunta comunale 17/12/2013, n. 129;
 - della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 8 del regolamento dei controlli interni;
 - che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013;
 - che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione del presente atto o dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 02/07/2010, n. 104.

Data di Emissione: 18/06/2022

Il Responsabile
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO,



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

AMBIENTE, PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, SUE E SUAP
F.to Arch. Arianna Marsilli



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

| CIG | Anno | Imp. | Codice | Voce | Cap. | Art. | Piano Fin. | Importo € |
|-----|------|------|--------|------|------|------|------------|-----------|
| | | | | | | | | |

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile-
esecutività: **18/06/2022**

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Gibertini Simona